

# Procesplanning

**Project:** Hoge Vrijheid

**Locatie:** Den Haag

**Projectnummer:** 870

**Datum:** 13-05-2020

De opbouw van de deadlines gaat naar aanleiding van de bouwvolgorde in de bouw. Van de onderste verdiepingen zijn de keuzes als eerste benodigd om te kunnen bouwen. Hoe de volgorde van de deadlines gaat en wanneer de deadlines zijn wordt in een later stadium bepaald. Aan de hand van de opschortende voorwaarden.

**Deadline Opbouw:**

Fase 1 :  
Fase 2 :  
Fase 3 :  
Fase 4 :

**Gevel deadline**

**Deadline Opbouw:**

Fase 1 :  
Fase 2 :  
Fase 3 :  
Fase 4 :

**Ruwbouw deadline**

**Deadline Opbouw:**


Fase 1 :  
Fase 2 :  
Fase 3 :  
Fase 4 :

**Afbouw deadline**

**VINK BOUW**



**Inrichting fase**



**Algemeen:**

Vanwege de drukte in de showroom raden wij u aan om tijdig een afspraak in te plannen en hier niet mee te wachten tot het laatste moment.

Voor verdere informatie adviseren wij u om de handleiding klantkeuze goed door te nemen.

**Gegevens Start Smart Showroom**  
Carpentier Keukens en Wonen  
Oosteinderweg 91  
1432 AG Aalsmeer