

Procesplanning

Project: Hoge Vrijheid

Locatie: Den Haag

Projectnummer: 870

Datum: 12-10-2020

De opbouw van de deadlines gaat naar aanleiding van de bouwvolgorde in de bouw. Van de onderste verdiepingen zijn de keuzes als eerste benodigd om te kunnen bouwen. De deadlines zijn bepaald aan de hand van de bouwplanning en op basis van de verkoop voortgang. Aan de hand van de opschortende voorwaarden.

Deadline:
30-11-2020

Gevel deadline

Deadline:
23-02-2021

Ruwbouw deadline

Deadline:
18-05-2021


Afbouw deadline

Deadline:
15-06-2021


Inrichting fase



Fase 1 Gevel fase




Fase 2 ruwbouw fase



Heeft u gekozen voor een Start Smart pakket of Start Smart badkamer?

Ja

Fase 3 Afbouw fase



Fase 3 Afbouw en afwerking fase Start Smart



Algemeen:

Vanwege de drukte in de showroom raden wij u aan om tijdig een afspraak in te plannen en hier niet mee te wachten tot het laatste moment.

Voor verdere informatie adviseren wij u om de handleiding klantkeuze goed door te nemen.

Gegevens Start Smart Showroom
Carpentier Keukens en Wonen
Oosteinderweg 91
1432 AG Aalsmeer